

1 Bilaga

1.1.1 Budget

Projektet har beviljats 3 234 098 kronor i stöd från LEADER. Kommunerna och Familjen Helsingborg har sammanlagt bidragit med 1 067 252 kronor. Värdet för ideellt arbete budgeterades till 881 320 kronor.

Nedan redovisas projektets resultat:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Intäkter | 3 039 034 kronor |
| Personalkostnader | 1 764 570 kronor |
| Indirekta kostnader | 291 926 kronor |
| <u>Övriga kostnader</u> | <u>817 517 kronor</u> |
| Resultat | 165 022 kronor |

Intäktsredovisningen avser enbart intäkter fram till 30 september 2023, eftersom kostnader därefter inte är beslutade hos Jordbruksverket ännu.

Resultatet är positivt till följd av lägre kostnader för skyltning, stormöten, studieresor och fotoutställning. Studieresan kortades ner från tre dagar till två dagar för att göra det möjligt för fler att avsätta tid för resan. Några av de budgeterade stormötena genomfördes i stället som hybrid-möten eller helt digitalt. Skyltarna lades om till en större upplaga av mindre skyltar som bedömdes bättre täcka det behov som fanns. Utställningen efter fototävlingen var projekterad att genomföras som en vandringsutställning. I stället hängde utställningen uppe i alla sex kommuner samtidigt under hösten.

