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Sammanfattning 
 
Restlevnadstiden kan kort åskådliggöras i en figur 
där gatans tillstånd över tiden åskådliggörs. 
 

 
En gatas generella livskurva. Hörbys gator befinner sig i olika 
skeden och andelarna är inlagda. 
 
Restlevnadstiden är 0 år för 9,9 % av Hörbys gator 
vilket innebär ett eftersatt underhåll. För 6,9 % är 
restlevnadstiden cirka 1 år och dessa gator utgör 
det normala beläggningsunderhållet och om inga 
åtgärder vidtas kan det snabbt uppkomma 
omfattande skador vilket fördyrar underhållet.  
 
För att åtgärda det eftersatta beläggnings-
underhållet på 9,9 % och det normala 6,9 %  
beläggningsunderhållet under den kommande 5-års 
perioden, krävs en budget på 2,6 miljoner kronor 
per år under 2007-2011. För perioden 2012-2016 

bör budgeten för beläggningsunderhållet uppgå till 
1,6 miljoner kronor per år för att undvika att ett nytt 
eftersatt underhåll skapas. 
 
Innan beläggningsåtgärder vidtas enligt denna 
beläggningsplan är det av största vikt att övriga 
planer såsom trafikplanen, va-plan, m fl inventeras 
och eventuell samordning av åtgärder vidtas.  
 
Verksamheten skall i så stor utsträckning som 
möjligt försöka undvika att nya beläggningar grävs 
upp och skadas. Intrång från ledningsarbeten har 
ofta en negativ inverkan på beläggningens 
restlevnadstid. Detta innebär att tekniska kontoret 
måste ta in den kommande planeringen från övriga 
nätägare såsom fjärrvärme, VA, el, tele, bredband, 
kabelTV m fl. 
 
När nya gator konstrueras så bör Vägverkets 
standard tillämpas (ATB-Väg 2004) och gatorna bör 
få en dränerad vägkropp för att på så sätt öka 
gatans totala restlevnadstid. 
 
Den föreslagna prioriteringen bygger på att det 
eftersatta underhållet arbetas bort under den 
kommande 5-årsperoden. Den prioriterade åtgärds-
listan enligt denna beläggningsplan skall ses som 
vägledande för verksamheten och ej tvingande. 



3(29) 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning...................................................... 2 
Innehållsförteckning ................................................ 3 
Bakgrund................................................................. 4 
Inventering .............................................................. 5 
Bristanalys teknik .................................................... 7 
Bristanalys ekonomi.............................................. 15 
Budget för beläggnings-underhåll 2007-2011 ....... 18 
Budget för beläggnings-underhåll 2012-2016 ....... 18 
Planering inför beläggningsarbeten ...................... 18 
Nulägesbeskrivning av gator................................. 19 
Prioritering av beläggningsåtgärder ...................... 20 
 



4(29) 

Bakgrund 
 
Tekniska kontoret har behov av en översiktlig 
planering av beläggningsunderhållet för att fastställa 
ambitionsnivåer och prioriteringsordningar. Det är 
viktigt att efterhand som planeringsarbetet i stort går 
fram även kunna ge svar på hur beläggnings-
underhållet kommer att se ut under den kommande 
10 års perioden. För att kunna svara på dessa 
frågor har en skadeinventering genomförts under 
2005. 
 
På uppdrag av Hörby kommun - Tekniska kontoret - 
har teknikkonsulten Ramböll Sverige AB (Ramböll 
RST) under september 2005 utfört en skade-
inventering på det asfaltbelagda gatunät som ligger 
under kommunens förvaltning. Totalt omfattar 
undersökningen 63,6 km (420 232 m2) gator och 
vägar. 
 
I Beläggningsplanen redovisas resultatet av utförda 
inventeringar genom en beskrivning av asfalt-
beläggningens aktuella tillstånd och behov av 
beläggningsunderhåll, på såväl gatunätsnivå som 
för varje enskild delsträcka. Beläggningsplanen 
hanterar också ett förslag till hantering av den 
ambitionsnivå som bör gälla för den kommande 10-
års peroden. 
 
Ett mer detaljerat underlag finns i form av  
utredningens rapport ” Hörby kommun, 
Underhållsutredning gator 2005, Sammanfattande 

teknisk redovisning”, november 2005. Den 
ekonomiska kalkylen av kommunens underhålls-
behov, som baseras på dessa inventeringar, finns 
också beskriven i rapport ”Hörby kommun, 
Underhållsutredning gator 2005, Sammanfattande 
ekonomisk redovisning”, april 2006. 
 
Uppdragsledare från Ramböll  Peter Mauritzson. 
Projektledare från Hörby kommun Fredrik Löfqvist. 
 
Beläggningsplanen skall grovt ange den ordning i 
vilken olika gator som kan bli aktuella för någon 
form av beläggningsåtgärd. En del gator kan 
komma att åtgärdas i samband med 
ombyggnationer i enlighet med andra planer. 
 
Inventeringen som gjorts kommer att läsas ner i en 
databas som sen kontinuerligt ajourförs efter det att 
åtgärder vidtagits. 
 
Beläggningsplanen har tagits fram av tekniska 
kontoret i Hörby kommun.  
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Inventering 
 
Samtliga gator (körbaneytor) har inventerats i detalj, 
genom att 8 st skadeparametrar har bedömts utifrån 
utbredning och svårighetsgrad per 25 meter.  
 
Inventeringen har utförts från ett anpassat fordon, 
försett med längdgivare, GPS-positionering, kamera 
och fältdator med inventeringsprogram. I samband 
med inventeringen har belagda körytors bredd 
uppmätts på varje delsträcka. Korsningspunkters 
läge (i längdmätningen) längs vägen har registrerats 
och redovisas grafiskt i skadeprotokoll. I start- och 
slutpunkt samt i varje intervallgräns har en digital 
bild tagits från en fordonsmonterad kamera. 
 
Förekomst och svårighetsgrad av skadeparametrar 
från inventeringen har legat till grund för en teoretisk 
beräkning av beläggningens restlevnadstid för 
respektive delsträcka. Restlevnadstiden utgör här 
ett mått på hur länge asfaltbeläggningen kan 
fungera innan det (senast) är tid för en ny 
beläggningsåtgärd. 

 Bild 1 – Inventering i Hörby kommun 2005. 
 
 
Vid beräkning av restlevnadstid har resultaten 
viktats mot aktuell trafikbelastning, vilket innebär att 
en viss skadebild på en lågtrafikerad gata ger en 
längre restlevnadstid än på en gata med mer trafik. 
Gatorna har klassats efter bedömd trafikbelastning 
och funktion i fyra klasser: 
 
• Klass 1 - Huvudgata 
• Klass 2 - Uppsamlingsgata 
• Klass 3 - Lokalgata 
• Klass 4 - Industrigata (hög andel tung trafik) 
 
Klassning av gator efter denna indelning är gjord i 
samråd med Hörby kommun. 
 
För respektive trafikklass har följande riktvärden 
satts på genomsnittlig ”maximal restlevnadstid” - 
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livslängd för en NY och skadefri beläggning - vid 
viktning av skadebilden: 
 
• Klass 1: 10 år 
• Klass 2: 20 år 
• Klass 3: 30 år 
• Klass 4: 20 år 
 
Detta motsvarar lokala förhållanden, med avseende 
på arbetssätt, trafikbelastningar, klimat, erfarenheter 
mm, enligt uppgifter som tagits fram tillsammans 
med Hörby kommun. 
 
Objekt med varierande skadebild eller med 
förändring i sektionsbredd har delats upp i 
representativa delsträckor som redovisas separat. 
Genom denna uppdelning får man en tydlig bild av 
både omfattning och lokalisering av skador - sämre 
och bättre partier behandlas och redovisas var för 
sig. 
 
 

Delstr. 1 enl. inv. Delstr. 2 enl. inv. Delstr. 3 enl. inv.
 

Bild 2 – Uppdelning i delsträckor efter skadebild. 
 
Den beräknade restlevnadstiden ger underlag att 
dels kunna lokalisera var bra respektive dåliga 

beläggningsavsnitt finns. Dessutom ger det 
underlag till att rangordna gator och delsträckor mot 
varandra för åtgärdsprioritering och för att visa när 
man kan förvänta att en viss beläggning bör 
åtgärdas. 
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Bristanalys teknik 
 
Totalt har 63 552 m (eller 420 232 m2) inventerats 
och bedömts. Av detta gatunät utgör Lokalgator den 
största andelen, med knappt 50 % av inventerade 
ytor. Cirka 25 % utgörs av Huvudgator, följt av 
Uppsamlingsgator på knappt 18  %. Renodlade 
Industrigator utgör cirka 8 % av ytan. 
 

Procentuell andel av gatunätets yta per gatuklass
Hörby kommun 2005

25.4%

17.6%

49.2%

7.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Huvudgator Uppsaml.gator Lokalgator Industrigator
Gatuklass

A
nd

el
 a

v 
in

ve
nt

er
ad

 y
ta

 [%
]

 
Bild 3 – Fördelning av gatunätet per funktionsklass. 
 
Om man ser till den statistiska sammanställningen 
av registrerade skadeparametrar så framgår att 
sprickor tillsammans med oxiderad och sliten 
beläggning utgör den största andelen skador på 
gatunätet i Hörby kommun. 43 % av gatunätets yta 
uppvisar sprickskador av någon svårighetsgrad och 
skadeklass 2 (utbredd och relativt allvarlig 
sprickskada) utgör nästan hälften av detta. 

Motsvarande siffror för oxidation/stensläpp är totalt 
41 %, varav skadeklass 2 utgör 11 %. 
Sammantaget tyder detta på att delar av gatunätet i 
Hörby kommun är drabbat av åldersproblem i 
kombination med bärighetsbrister. 
 
 

Fördelning skador (förekomst av någon svårighetsgrad) på hela gatunätet
Hörby kommun 2005
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Bild 4 – Fördelning av skadeparametrar på gatunätet. 
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Något som också kan tyda på bärighetsbrister och 
rörelser i underliggande marklager är ytor med 
lokala ojämnheter och sättningar. Dessa registreras 
under parametern övrig skada och återfinns på 18% 
av inventerade ytor. 
 
Ett problem är lagning efter grävarbeten, som utöver 
de estetiska aspekterna generellt även orsakar en 
lokal försämring av vägkonstruktionen. 25 % av 
gatunätets yta uppvisar denna ”skada”. 
 
Studerar man hur skadorna fördelas mellan 
trafikklasser framgår att flera skadetyper är relativt 
jämnt fördelade, med några utmärkande undantag 
(bild 5). 
 

Fördelning skador (förekomst av någon svårighetsgrad) per gatuklass
Hörby kommun 2005
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Bild 5 – Fördelning av skador per trafikklass. 
Spår (slitage) förekommer nästan inte alls på de 
medel- och lågtrafikerade gatorna (klass 2-4). 

Däremot har denna skada registrerats på över 35 % 
av huvudgatorna (klass 1). 
 
Lagningar och ojämnheter (övrig skada) är 
skadetyper som återfinns på lokal- och 
uppsamlingsgatorna i huvudsak. 
 
Den mer åldersrelaterade skadetypen 
oxidation/stensläpp förekommer på 35-45 % av 
huvud-, uppsamlings- och lokalgator. Mindre än 10 
% av industrigatorna uppvisar däremot denna 
skadetyp, vilket tyder på att åldern på slitlager i 
denna grupp generellt är låg (lägre än övriga). 
 
Från skadorna har beläggningens restlevnadstid 
beräknats. Delar man in resultaten i fem grupper, 
från eftersatta objekt (0 år) till de med god eller 
mycket god standard (> 7 års restlevnadstid), så får 
man en bild av underhållsbehovet på gatunätet i 
Hörby kommun enligt bild 6. 
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Fördelning av inventerad yta över restlevnadstid
Hörby kommun 2005

6.9% 

16.3% 
13.1% 

53.8% 

9.9% 

0%         

5%         

10%         

15%         

20%         

25%         

30%         

35%         

40%         

45%         

50%         

55%         

60%         

Eftersatt 1 2-4 5-7 >7
Restlevnadstid [år]

A
nd

el
 a

v 
in

ve
nt

er
ad

 y
ta

 [%
]

 
Bild 6 – Gatunätet fördelat överbeläggningars restlevnadstid 
 
Sammanställningen visar att 10 % av de 
körbaneytor som inventerats är i dåligt skick. Det 
betyder att bedömd restlevnadstid för dessa objekt 
är 0 år och att gränsen för funktionell livslängd är 
överskriden = eftersatt underhåll. Tillsammans med 
den andel som bedömts ha ett ”akut” underhålls-
behov (en bedömd restlevnadstid på cirka 1 år), 
vilken uppgår till 7 %. Resterande ytor kan delas in i 
två huvudgrupper: Dels de objekt som håller en 
standard motsvarande nyskick eller mycket god 
standard med mindre skador, vilka totalt uppgår till 
cirka 44 %. Dels de objekt som ännu håller en 
acceptabel standard men som överskridit gränsen 
för halva livslängden, vilka uppgår till knappt 39 % 
av gatunätets yta. 
 

Många objekt ur den senare gruppen ligger idag 
nära gränsen för omedelbart underhållsbehov och 
för dessa accelererar graden av skador allt 
snabbare med tiden. Förebyggande åtgärder inom 
denna grupp kan spara pengar genom att enklare 
och billigare åtgärder kan förlänga livslängden 
ytterligare (t ex tunnskiktsbeläggningar). 
 
Det omedelbara underhållsbehovet på gatunätet i 
Hörby kommun inför 2006 uppgår till 17% av 
inventerade körbaneytor. 
 
Restlevnadstiden kan för Hörbys gator visas i en 
bild där gatans tillstånd över tiden åskådliggörs. 
 

 
Bild 8 – En gatas generella livskurva. Hörbys gator befinner sig 
i olika skeden och andelarna är inlagda i procent. 
 
Bild 8 visar att nerbrytningen av en gata går väldigt 
fort i slutet av gatans livsperiod och det kan snabbt 
uppkomma omfattande skador.  
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Studerar man situationen inom respektive gatuklass 
framgår vissa variationer: 
 

Fördelning av inventerad yta över restlevnadstid
Hörby kommun 2005 (per gatuklass)
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 Bild 7 – Fördelning av restlevnadstid per gatuklass 
 
 
Av bild 7 framgår t ex att andelen eftersatta objekt 
är störst inom gruppen huvudgator (18 %), som 
utgör drygt 25 % av gatunätet. 
 
Störst yta med eftersatt underhåll återfinns dock 
inom gruppen lokalgator. Dessa utgör nästan 50 % 
av det totala gatunätets yta och av den andelen 
klassificeras 7 % som eftersatt.  
 

Bäst standard håller gruppen industrigator, där cirka 
24 % av ytorna bör åtgärdas inom de närmaste sju 
åren (drygt 3 % per år i genomsnitt).  
 
Då industrigatorna samtidigt utgör den totalt sett 
minsta andelen av gatunätet - endast 7,9 % - visar 
detta att gruppen industrigator inte kommer att 
behöva prioriteras i beläggningsverksamheten de 
närmaste åren. 
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Hörby, Restlevnadstid (inför 2006) 
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Hörby, Funktionsklass
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Ludvigsborg, Osbyholm och Östraby 
Restlevnadstid (inför 2006) 
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Ludvigsborg, Osbyholm och 
Östraby, Funktionsklass 
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Bristanalys ekonomi 
 
Om man sammanställer situationen på gatunätet 
inför den närmaste 5-års perioden (2006-2010), 
så ser fördelningen av ytor ut enligt bild 8. 
 
 

Arealer på gatunät i behov av underhåll de närmaste 5 åren (2006-2010)
Hörby kommun 2005
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Bild 9 – Arealer på gatunätet i behov av underhåll 2006-
2010. 
 
Här har det eftersatta underhållsbehovet (m2) 
fördelats ut över perioden 2006-2010, som ett 
tänkbart sätt att hantera detta. 
 
För att beskriva vad detta motsvarar i pengar har 
en normkostnad räknats fram för underhålls-
beläggning i Hörby kommun, baserat på uppgifter 
som tagits fram efter ny beläggningsupphandling 

inför 2006. Kostnaderna och åtgärderna har tagits 
fram i samråd med verksamhetsansvariga på 
kommunens tekniska kontor. 
 
Kostnaden för olika åtgärdsalternativ och hur 
mycket dessa används (procentuellt) i 
kommunens underhållsarbete redovisas i tabell 1. 
Resulterande normkostnad (kr/m2) - som ligger till 
grund för den ekonomiska kalkylen - redovisas i 
tabell 2. 
 
Åtgärdskostnader

Huvudgator 
(1)

Uppsaml.gator 
(2)

Lokalgator 
(3)

Industrigator 
(4)

Tunn (försegling, ABS4) 45 45 45 45 kr/m2
Normal (20-30 mm AB) 50 50 50 50 kr/m2
Normal+sidoarbeten (kantsten, anslutn. mm.) 130 120 100 100 kr/m2
Normal+fräsning/justering (mer omfattande) 160 150 130 130 kr/m2
Förstärkning (normal AB+AG, 30-50 mm) 200 200 200 200 kr/m2

Fördelning av åtgärder på resp. klass
Huvudgator 

(1)
Uppsaml.gator 

(2)
Lokalgator 

(3)
Industrigator 

(4)
Tunn (försegling, ABS4) 10% 40% 40% 0%
Normal (20-30 mm AB) 60% 40% 40% 75%
Normal+sidoarbeten (kantsten, anslutn. mm.) 5% 10% 10% 20%
Normal+fräsning/justering (mer omfattande) 20% 10% 10% 5%
Förstärkning (normal AB+AG, 30-50 mm) 5% 0% 0% 0%  
Tabell 1 – Åtgärdsalternativ, kostnader och fördelning. 
 

Huvudgator 
(1)

Uppsaml.gator 
(2)

Lokalgator 
(3)

Industrigator 
(4)

Normkostnad normal: 83 65 61 64 kr/m2
Normkostnad eftersatt: 145 114 107 112 kr/m2  
Tabell 2 – Resulterande normkostnader per gatuklass. 
 
För de objekt som bedömts vara eftersatta har 
normkostnaden ökats med i genomsnitt 75%, 



16(29) 

vilket skall motsvara den generella fördyrning 
som åtgärd vid eftersatt underhåll medför. 
 
 

Arealer på gatunät i behov av underhåll de närmaste 5 åren (2006-2010)
Hörby kommun 2005
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Bild 10 – Underhållsbehov på gatunätet 2006-2010 (mkr). 
 
Den situation som visas i bild 8 - uttryckt i kronor 
med normkostnader enligt tabell 2 som grund - 
ger ett beräknat budgetbehovet för 
beläggningsunderhåll på gatunätet i Hörby 
kommun de närmaste fem åren enligt bild 9. 
 
Total sett visar denna kalkyl att eftersatt 
underhållsbehov på det undersökta gatunätet i 
Hörby kommun uppgår till cirka 5,2 miljoner kr. 
Om detta fördelas över de närmaste fem åren 

betyder det att cirka 1 miljon kr årligen skall 
budgeteras för eftersatta underhållsåtgärder, 
utöver det normala underhållsarbetet. 
 
Det genomsnittliga budgetbehovet för att åtgärda 
både det eftersatta beläggningsunderhållet och 
det beläggningsnormala beläggningsunderhåll 
under den närmaste 5-års perioden uppgår 
därmed till cirka 2,6 miljoner kr/år. 
 
I bild 9 har kalkylerad genomsnittlig underhålls-
budget som krävs för det normala underhållet 
(det som utförs i tid) de närmaste fem åren 
markerats med grön linje. Total genomsnittlig 
årsbudget 2006-2010 som krävs för att klara hela 
underhållsbehovet, inklusive redan eftersatta 
gator, markeras med svart linje. 
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Beräknat genomsnittligt budgetbehov (per år) för beläggningsunderhåll på gatunät
Hörby kommun 2006-2010
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Bild 11 – Sammanräknat behov för beläggningsunderhåll 
2006-2010 i Hörby kommun, jämfört med aktuell budget 
2006. 
 
2006 års anslag för underhållsbeläggning  
(1,3 mkr och 1,1 mkr efter besparing p.g.a. 
merkostnader inom vinterväghållningen) 
markeras i bild 9 med blå linje. Av detta framgår 
tydligt att dagens anslagsnivå inte räcker till och 
att en betydande mängd nödvändiga underhålls-
insatser måste skjutas på framtiden. 
 
Generellt kan man utgå från att de objekt som 
idag är eftersatta och därmed redan kräver 
fördyrade underhållsåtgärder, inte kommer att bli 
markant dyrare att återställa till fullgod standard 

även om man tvingas senarelägga insatsen ett 
antal år framåt. Däremot är det av stor vikt att 
underhåll på de objekt som ännu inte nått så 
långt utförs i tid och till normal åtgärdskostnad. 
Detta betyder att om enbart det normala 
underhållsbehovet kan hanteras med tillräckliga 
anslag så hålls kommunens underhållsskuld på 
en fast nivå. 
 
För detta krävs enligt denna kalkyl cirka 1,6 
miljoner kronor per år den närmaste 5-års-
perioden och att underhållsinsatserna inriktas på 
de objekt som fortfarande är hanterbara med 
normala åtgärder. Eftersatta (dåliga) objekt 
lämnas då utan åtgärd, med de problem och 
risker för kommuninvånare och trafik som detta 
kan medföra. 
 
Om man däremot inte klarar av att hantera det 
normala underhållet i rätt tid och istället skjuter 
det framåt, så får man en accelererande ökning 
av underhållsskulden när även dessa objekt till 
slut går över gränsen och kräver extra, fördyrade, 
åtgärder på grund av eftersatt underhåll.  
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Budget för beläggnings-
underhåll 2007-2011 
 
Eftersom budgeten för 2006 är fastställd och ej 
går att utöka till 2,6 miljoner och en stor del av 
2006 redan har passerat, så är utökningen av 
beläggningsbudgeten ett arbete för den 
kommande budgetperioden och tekniska kontoret 
bör arbeta för att både det eftersatta underhållet 
och det normala underhållet genomförs för att på 
så sätt säkra de anläggningstillgångar som 
gatorna utgör.  
 
Det är även viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att 
åtgärda gator med eftersatt underhåll då det är 
högst troligt att dessa gator betjänar en hel del 
trafik och därför är olämpliga att lämna utan 
åtgärd.  
 
En utökning av beläggningsbudgeten med en 
fördubbling av anslaget för underhållet kommer 
att innebära ett ökat behov av planering vilket 
kommer att ta personalresurser i anspråk. 

 
 

Budget för beläggnings-
underhåll 2012-2016 
 
För perioden 2012-2016 bör budgeten för 
beläggningsunderhållet uppgå till 1,6 miljoner 
kronor per år, se Resultat-Ekonomisk del sid 14.   
 
Denna underhållsnivå är en godtagbar nivå för att 
undvika att det skapas ett nytt eftersatt underhåll. 
 
 
Planering inför 
beläggningsarbeten 
 
Innan beläggningsåtgärder vidtas enligt denna 
beläggningsplan är det av största vikt att övriga 
planer (trafikplanen, va-plan, mfl.) inventeras och 
eventuell samordning av åtgärder vidtas. 
Exempelvis kan planerade ombyggnationer enligt 
övriga planer komma att påverka beläggnings-
planens genomförande. Detta görs för att i så stor 
utsträckning som möjligt undvika att 
beläggningsåtgärder enligt beläggningsplanen 
sen utsätts för påverkan på grund av övriga 
ombyggnader.  
 
 
 



19(29) 

Verksamheten skall i så stor utsträckning som 
möjligt försöka att undvika att nya beläggningar 
grävs upp och skadas. Intrång från lednings-
arbeten har ofta en negativ inverkan på 
beläggningens restlevnadstid. 
 
Denna samordning skall den person göra som 
avropar (beställer) och planerar beläggnings-
åtgärderna enligt det avropsavtal som skall finnas 
med asfaltsentreprenörerna. Detta innebär att 
denna person har ansvar för att ta in den 
kommande planeringen från övriga nätägare 
(fjärrvärme, VA, el, tele, bredband, kabelTV  m fl) 
som finns i Hörby. 
 
Det är viktigt att driftåtgärder på va-ledningarna i 
gatan såsom exempelvis justering av brunnar och 
byte av ventiler inventeras och genomförs  före 
beläggningsåtgärdernas genomförande och om 
det finns behov av ytterligare åtgärder från övriga 
nätägare så skall verksamheten se till att även 
dessa utförs före beläggningsåtgärderna.  
 
 
Nulägesbeskrivning av gator  
 
Varje gatas nuläge kan återfinnas i 
”Underhållsutredning gator 2005” daterad 
november 2005 som Ramböll tagit fram. Dessa 
tabeller är uppbyggda efter dels gatunamn och 

dels efter restlevnadstid. Gatornas status och 
restlevnadstid baseras på okulärbesiktning. 
 
Gatorna rent generellt i Hörby saknar till stor del 
en ordentlig överbyggnad enligt Vägverkets 
standard (ATB Väg 2004), se bild 10. Det som 
brister är i många fall att gatan ej erhållit något 
förstärkningslager utan befintlig morän har 
använts för att hålla nere kostnader.  
 
Gatorna saknar även dränering vilket kan innebär 
att risken för tjälskador ökar både på vägkroppen 
och va-ledningar.  
 
När nya gator konstrueras så bör Vägverkets 
standard tillämpas och gatorna bör få en 
dränerad vägkropp för att på så sätt öka gatans 
totala restlevnadstid. 

 
Bild 10 – Principskiss över hur en överbyggnad enligt 
Vägverket skall se ut. 
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Prioritering av 
beläggningsåtgärder  
 
En tabell har upprättats för att redovisa en 
övergripande prioritering. Prioriteringen har 
baseras på den restlevnadstid som de olika 
gatorna har. De med minst restlevnadstid har 
prioriterats först. Tabellen är uppställd efter 
gatornas restlevnadstid och är indelade i olika 
objekt. En gata kan således utgöras av flera 
objekt där olika företeelser eller skador avgör hur 
gatan objektindelats. 
 
Den föreslagna prioriteringen bygger på att det 
eftersatta underhållet arbetas bort under den 
kommande 5-årsperioden.  
 
När beläggningsåtgärder skall genomföras kan 
övriga planer (trafikplanen, va-plan, m fl) eller 
övriga nätägare komma att påverka prioriteringen 
och tabellen i denna beläggningsplan skall ses 
som vägledande för verksamheten och ej 
tvingande.  
 
Valet av vilka objekt som det under året skall 
genomföras beläggningsåtgärder görs av den 
som avropar beläggningsåtgärderna. Varje år 
skall det upprättas en avropsbetällning som 
baseras på beläggningsplanen, denna årliga 

avropsbeställning skall vara skriftlig och 
redovisas för tekniska nämnden. 
Vanligtvis är det arbetsledare för gata/park/va-
ledningar som tar fram denna avropsbeställning. 
 
Denna tabell kommer sen att utgöra underlag när 
olika beläggningsåtgärder skall vidtas och det är 
viktigt att det genomförs en planering inför 
beläggningsarbetena för att undvika onödiga 
intrång i de beläggningsåtgärder som vidtas, se 
planering inför beläggningsåtgärder sid 18.  
 
Prioriteringen av åtgärder har endast baserats på 
den okulära inventeringen och skadebedömning-
en som gjordes i utredningen 
”Underhållsutredning gator 2005” daterad 
november 2005. 
 
I Hörby saknar många gator en underbyggnad 
och överbyggnad enligt Vägverkets standard ATB 
Väg 2004. Detta kan medföra att gator som i 
inventeringen ser bra ut kommer att få problem 
på grund av dålig underliggande konstruktion. 
Detta får tas i beaktande när årliga avrops-
beställningar planeras. Det kan innebära att de 
gator med en restlevnadstid på 0 år kan komma 
att byggas om i sin helhet enligt Vägverkets 
riktlinjer (ATB väg 2004).    
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Kraftgatan Huvudgata Parkgatan Slagtoftavägen 0,100 0,250 7,7 1155 2005-09-22 0 0
Kristianstadsvägen Huvudgata Västervångvägen (cirkulation) E22 1,425 1,470 10,0 450 2005-09-22 0 0
Kristianstadsvägen Huvudgata Västervångvägen (cirkulation) E22 1,325 1,400 8,0 600 2005-09-22 0 0
Kungsgatan Huvudgata Viktoriagatan Näckrosgatan 0,075 0,200 7,8 975 2005-09-22 0 0
Parkgatan Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Kraftgatan 0,050 0,164 8,5 969 2005-09-22 0 0
Ringsjövägen Huvudgata Kommunskyltar öster väg 13 Nygatan 0,050 0,125 11,0 825 2005-09-22 0 0
Råbyvägen Huvudgata Näckrosgatan Väg mot Karlsfält 0,925 2,019 5,8 6345 2005-09-22 0 0
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,000 0,050 11,0 550 2005-09-22 0 0
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 0,825 0,950 5,5 688 2005-09-22 0 0
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 1,175 1,425 5,5 1375 2005-09-22 0 0
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,675 0,700 7,0 175 2005-09-22 0 0
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,125 0,150 9,2 230 2005-09-22 0 0
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 1,175 1,225 7,0 350 2005-09-22 0 0
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 1,225 1,296 6,4 454 2005-09-22 0 0
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,850 0,925 7,0 525 2005-09-22 0 0
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,275 0,675 7,6 3040 2005-09-22 0 0
Bussterminal Industrigata Verkstadsgatan (nordost) Verkstadsgatan (sydväst) 0,025 0,214 7,8 1474 2005-09-21 0 0
Filaregatan Industrigata Parkgatan Slut (upplag grävmassor) 0,000 0,025 7,7 193 2005-09-21 0 0
Verkstadsgatan Industrigata Kraftgatan Kristianstadsvägen 0,375 0,432 10,5 599 2005-09-21 0 0
A P Kléens väg Lokalgata Fulltoftavägen (norr) Fulltoftavägen (söder) 0,125 0,275 4,2 630 2005-09-23 0 0
Björkgatan Lokalgata Idrottsgatan Slagtoftavägen 0,000 0,175 6,2 1085 2005-09-20 0 0
Ekebodavägen Lokalgata Västervångsvägen (stensättning) Slångatan 0,400 0,450 7,0 350 2005-09-22 0 0
Ekebodavägen Lokalgata Västervångsvägen (stensättning) Slångatan 0,000 0,250 5,0 1250 2005-09-22 0 0
Granlidsgatan Lokalgata Granlidsgatan (Nr 9) Slut (Nr 11) 0,000 0,029 4,0 116 2005-09-22 0 0
Granlidsgatan Lokalgata Granlidsgatan (Nr 1) Slut (Nr 5) 0,000 0,029 4,0 116 2005-09-22 0 0
Hildagatan Lokalgata Hildagatan (Nr 4) Slut (Nr 8) 0,000 0,035 5,1 179 2005-09-23 0 0
Hildagatan Lokalgata Råbyvägen Vändplan 0,000 0,075 5,4 405 2005-09-23 0 0
Långehusvägen Lokalgata Nils Anderssons Allé Slut (GC-väg) 0,950 0,962 3,3 40 2005-09-23 0 0
Mariagatan Lokalgata Gurkanvägen Bom 0,100 0,117 6,0 102 2005-09-23 0 0
Mjölners gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,075 0,095 16,4 328 2005-09-20 0 0
Mjölners gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,000 0,075 6,0 450 2005-09-20 0 0
Munins gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,100 0,153 16,2 859 2005-09-20 0 0
Måsvägen Lokalgata Christian Kruses väg Måsvägen (slinga moturs) 0,075 0,220 5,0 725 2005-09-20 0 0
Namnlös (bakom villor vid Råby gård) Lokalgata Korsning söder Avstängning 0,000 0,084 5,0 420 2005-09-23 0 0

PRIORITERAD ÅTGÄRDSLISTA 
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Namnlös (bakom villor vid Råby gård) Lokalgata Korsning norr Avstängning 0,000 0,096 5,0 480 2005-09-23 0 0
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,475 0,625 4,8 720 2005-09-23 0 0
Nils Anderssons Allé Lokalgata Gullregnsgatan Slagtoftavägen 0,075 0,225 5,5 825 2005-09-23 0 0
Nya Torg Lokalgata Nygatan (stensättning, norr) Nygatan (stensättning, söder) 0,000 0,050 9,1 455 2005-09-23 0 0
Skolgatan Lokalgata Norregatan (stensättning) Slut (GC-väg) 0,025 0,225 7,5 1500 2005-09-20 0 0
Timotejvägen Lokalgata Timotejvägen (Nr 16) Hagadalsvägen 0,000 0,071 4,5 320 2005-09-23 0 0
Timotejvägen Lokalgata Hagadalsvägen (norr) Slut (parkerade bilar, Nr 17) 0,075 0,175 6,0 600 2005-09-23 0 0
Timotejvägen Lokalgata Hagadalsvägen (norr) Slut (parkerade bilar, Nr 17) 0,175 0,320 6,0 870 2005-09-23 0 0
Videgatan Lokalgata Ekebodavägen Slut (GC-väg) 0,100 0,125 3,0 75 2005-09-23 0 0
Videgatan Lokalgata Ekebodavägen Slut (GC-väg) 0,000 0,025 5,2 130 2005-09-23 0 0
Villagatan Lokalgata Humlegatan Tvärgatan 0,000 0,235 5,8 1363 2005-09-22 0 0
Humlegatan Uppsaml.gata Ekelidsgatan Grönegatan 0,200 0,375 5,8 1015 2005-09-22 0 0
Liljegatan Uppsaml.gata Råbygatan Piongatan 0,000 0,050 9,5 475 2005-09-23 0 0
Näckrosgatan Uppsaml.gata Råbyvägen Grusbeläggning 0,450 0,482 5,3 170 2005-09-23 0 0
Näckrosgatan Uppsaml.gata Råbyvägen Grusbeläggning 0,250 0,325 8,0 600 2005-09-23 0 0
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,500 0,525 9,1 228 2005-09-21 0 0
Råbygatan Uppsaml.gata Gamla Torg Tvärgatan 0,150 0,175 7,0 175 2005-09-23 0 0
Råbygatan Uppsaml.gata Gamla Torg Tvärgatan 0,075 0,150 6,3 473 2005-09-23 0 0
Råbygatan Uppsaml.gata Gamla Torg Tvärgatan 0,000 0,075 9,2 690 2005-09-23 0 0
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,425 0,500 6,5 488 2005-09-23 0 0
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,925 1,017 5,8 534 2005-09-23 0 0
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,625 0,725 5,8 580 2005-09-23 0 0
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,500 0,625 6,0 750 2005-09-23 0 0
Kungsgatan Huvudgata Viktoriagatan Näcrosgatan 0,650 0,806 8,5 1326 2005-09-22 1 1
Ringsjövägen Huvudgata Kommunskyltar öster väg 13 Nygatan 0,000 0,050 8,0 400 2005-09-22 1 1
Ringsjövägen Huvudgata Kommunskyltar öster väg 13 Nygatan 0,125 0,350 11,0 2475 2005-09-22 1 1
Råbyvägen Huvudgata Näckrosgatan Väg mot Karlsfält 0,625 0,800 5,8 1015 2005-09-22 1 1
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 1,025 1,175 5,5 825 2005-09-22 1 1
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,150 0,275 7,6 950 2005-09-22 1 1
Filaregatan Industrigata Parkgatan Slut (upplag grävmassor) 0,450 0,675 8,0 1800 2005-09-21 1 1
Svarvaregatan Industrigata Verkstadsgatan Parkgatan 0,250 0,436 7,0 1302 2005-09-21 1 1
Bagarevägen Lokalgata Vändplan (söder) Vändplan (norr) 0,075 0,244 6,0 1014 2005-09-22 1 1
Elevgatan Lokalgata Magistergatan Komministergatan 0,000 0,078 5,0 390 2005-09-20 1 1
Granlidsgatan Lokalgata Granlidsgatan (Nr 16) Slut (Nr 12) 0,000 0,029 4,0 116 2005-09-22 1 1
Industrigatan Lokalgata Slakterigatan Kristianstadsvägen 0,175 0,289 8,1 923 2005-09-23 1 1
Komministergatan Lokalgata Byggmästaregatan Avstängning (bom Ringsjövägen) 0,425 0,501 3,9 296 2005-09-20 1 1
Korpralsgatan Lokalgata Ystadsvägen Trädgårdsgatan 0,000 0,080 5,9 472 2005-09-22 1 1
Lokes gata Lokalgata Valhallagatan Vändplan 0,000 0,101 6,0 606 2005-09-20 1 1
Mejerigatan Lokalgata Slagtoftavägen Industrigatan 0,000 0,075 9,0 675 2005-09-23 1 1
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,175 0,275 4,8 480 2005-09-23 1 1
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,025 0,175 5,4 810 2005-09-23 1 1
Ryttersgatan Lokalgata Prostgatan Parkgatan 0,000 0,150 7,0 1050 2005-09-21 1 1
Skolgatan Lokalgata Norregatan (stensättning) Slut (GC-väg) 0,225 0,314 4,3 383 2005-09-20 1 1
Slakterigatan Lokalgata Slagtoftavägen Slut (grind) 0,000 0,133 7,4 984 2005-09-23 1 1
Slottsvägen Lokalgata Banvallsvägen (väster) Banvallsvägen (öster) 0,000 0,448 5,0 2240 2005-09-23 1 1
Strömgatan Lokalgata Ängsgatan Nygatan 0,000 0,125 5,7 713 2005-09-22 1 1
Tingshusgatan Lokalgata Vallgatan Storgatan 0,200 0,359 8,1 1288 2005-09-23 1 1
Vinkelgatan Lokalgata Bangatan Parkgatan 0,000 0,222 6,1 1354 2005-09-20 1 1
Ängsgatan Lokalgata Strömgatan Lybyvägen 0,175 0,400 5,9 1328 2005-09-22 1 1
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,500 0,600 6,8 680 2005-09-20 1 1
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Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 1,125 1,221 8,8 845 2005-09-20 1 1
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,250 0,450 7,5 1500 2005-09-21 1 1
Vallgatan Uppsaml.gata Norregatan Stenbeläggning 0,250 0,368 7,2 850 2005-09-21 1 1
Kraftgatan Huvudgata Parkgatan Slagtoftavägen 0,250 1,046 8,7 6925 2005-09-22 2 2-4
Kristianstadsvägen Huvudgata Slagtoftavägen Västervångvägen (cirkulation) 0,150 0,400 7,0 1750 2005-09-22 2 2-4
Kristianstadsvägen Huvudgata Västervångvägen (cirkulation) E22 0,075 1,325 8,0 10000 2005-09-22 2 2-4
Kungsgatan Huvudgata Viktoriagatan Näcrosgatan 0,450 0,650 8,8 1760 2005-09-22 2 2-4
Nygatan Huvudgata Ringsjövägen Ystadsvägen 0,025 0,450 7,3 3103 2005-09-22 2 2-4
Askgränd Lokalgata Gullregnsgatan Vändplan 0,000 0,100 6,1 610 2005-09-23 2 2-4
Bangatan Lokalgata Syregatan Slagtoftavägen 0,550 0,627 9,1 701 2005-09-20 2 2-4
Garvarevägen Lokalgata Vändplan (öster) Vändplan (väster) 0,000 0,275 6,0 1650 2005-09-23 2 2-4
Hugins gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,125 0,168 16,2 697 2005-09-20 2 2-4
Komministergatan Lokalgata Byggmästaregatan Avstängning (bom Ringsjövägen) 0,325 0,425 5,0 500 2005-09-20 2 2-4
Luciagatan Lokalgata Råbyvägen Bom (Mariagatan) 0,000 0,100 6,1 610 2005-09-23 2 2-4
Långehusvägen Lokalgata Nils Anderssons Allé Slut (GC-väg) 0,175 0,325 3,3 495 2005-09-23 2 2-4
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,625 0,725 4,8 480 2005-09-23 2 2-4
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,275 0,475 4,8 960 2005-09-23 2 2-4
Nya Torg Lokalgata Nygatan (stensättning, norr) Nygatan (stensättning, söder) 0,050 0,150 10,0 1000 2005-09-23 2 2-4
Prostgatan Lokalgata Nygatan Slagtoftavägen 0,100 0,191 8,0 728 2005-09-23 2 2-4
S:t Olofsgatan Lokalgata Råbygatan Vändplan 0,075 0,151 6,0 456 2005-09-23 2 2-4
Skräddarevägen Lokalgata Vändplan (öster) Vändplan (väster) 0,000 0,223 5,7 1271 2005-09-23 2 2-4
Tunnbindarevägen Lokalgata Vändplan (öster) Vändplan (väster) 0,000 0,273 6,0 1638 2005-09-23 2 2-4
Byggmästaregatan Uppsaml.gata Väg 13 Norregatan 0,550 0,794 8,2 2001 2005-09-20 2 2-4
Humlegatan Uppsaml.gata Ekelidsgatan Grönegatan 0,375 0,448 6,1 445 2005-09-22 2 2-4
Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 0,500 0,900 8,8 3520 2005-09-20 2 2-4
Näckrosgatan Uppsaml.gata Råbyvägen Grusbeläggning 0,000 0,250 9,1 2275 2005-09-23 2 2-4
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,575 0,750 9,1 1593 2005-09-21 2 2-4
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,000 0,250 8,1 2025 2005-09-21 2 2-4
Råbygatan Uppsaml.gata Gamla Torg Tvärgatan 0,175 0,275 7,0 700 2005-09-23 2 2-4
Kristianstadsvägen Huvudgata Slagtoftavägen Västervångvägen (cirkulation) 0,575 0,800 8,0 1800 2005-09-22 3 2-4
Råbyvägen Huvudgata Näckrosgatan Väg mot Karlsfält 0,800 0,925 5,8 725 2005-09-22 3 2-4
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,550 0,675 7,0 875 2005-09-22 3 2-4
Metallgatan Industrigata Filaregatan Kraftgatan 0,400 0,446 8,5 391 2005-09-21 3 2-4
Bagarevägen Lokalgata Vändplan (söder) Vändplan (norr) 0,000 0,075 6,0 450 2005-09-22 3 2-4
Bokgränd Lokalgata Gullregnsgatan Slut 0,000 0,053 6,2 329 2005-09-23 3 2-4
Boktryckarevägen Lokalgata Söder Vändplan (norr) 0,000 0,050 6,0 300 2005-09-22 3 2-4
Ekelidsgatan Lokalgata Ekelidsgatan (Nr 36) Slut (Nr 40) 0,000 0,049 5,8 284 2005-09-22 3 2-4
Janne Nilssons väg Lokalgata Christian Kruses väg Slut (Nr 16) 0,000 0,217 6,0 1302 2005-09-20 3 2-4
Järnvägsgränd Lokalgata Bangatan Stensättning 0,000 0,043 4,8 206 2005-09-21 3 2-4
Lindgatan Lokalgata Vändplan (söder, Nr 1) Lindgatan (slinga moturs) 0,400 0,456 6,0 336 2005-09-23 3 2-4
Måsvägen Lokalgata Christian Kruses väg Måsvägen (slinga moturs) 0,000 0,075 5,8 435 2005-09-20 3 2-4
Prostgatan Lokalgata Nygatan (stensättning) Norregatan 0,000 0,150 8,1 1215 2005-09-20 3 2-4
Trädgårdsgatan Lokalgata Vändplans (öster) Slut (väster) 0,100 0,247 6,0 882 2005-09-22 3 2-4
Ystadsvägen Lokalgata Råbygatan Nygatan 0,000 0,050 7,8 390 2005-09-23 3 2-4
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,725 0,925 5,8 1160 2005-09-23 3 2-4
Kristianstadsvägen Huvudgata Slagtoftavägen Västervångvägen (cirkulation) 0,000 0,150 7,0 1050 2005-09-22 4 2-4
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 0,950 1,025 5,5 413 2005-09-22 4 2-4
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,700 0,850 7,0 1050 2005-09-22 4 2-4
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,925 1,175 7,0 1750 2005-09-22 4 2-4
Ekebodavägen Lokalgata Västervångsvägen (stensättning) Slångatan 0,275 0,400 6,0 750 2005-09-22 4 2-4
Granlidsgatan Lokalgata Granlidsgatan (Nr 8) Slut (Nr 6) 0,000 0,029 4,0 116 2005-09-22 4 2-4
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Idrottsgatan Lokalgata Parkgatan Björkgatan 0,000 0,100 5,5 550 2005-09-20 4 2-4
Snickarevägen Lokalgata Söder Vändplan (norr) 0,000 0,171 6,0 1026 2005-09-22 4 2-4
Tingshusgatan Lokalgata Vallgatan Storgatan 0,000 0,075 8,1 608 2005-09-23 4 2-4
Åkarevägen Lokalgata Söder Vändplan (norr) 0,000 0,215 6,0 1290 2005-09-22 4 2-4
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,900 1,000 9,1 910 2005-09-21 4 2-4
Kraftgatan Huvudgata Parkgatan Slagtoftavägen 0,000 0,100 7,7 770 2005-09-22 5 5-7
Kristianstadsvägen Huvudgata Västervångvägen (cirkulation) E22 1,400 1,425 10,0 250 2005-09-22 5 5-7
Kungsgatan Huvudgata Viktoriagatan Näcrosgatan 0,000 0,075 7,8 585 2005-09-22 5 5-7
Sliparegatan Industrigata Kraftgatan Filaregatan 0,300 0,343 8,3 357 2005-09-21 5 5-7
A P Kléens väg Lokalgata Fulltoftavägen (norr) Fulltoftavägen (söder) 0,375 0,575 4,1 820 2005-09-23 5 5-7
Ernst Ahlgrensgatan Lokalgata Nygatan (stensätttning) Norregatan (stensättning) 0,000 0,323 8,0 2584 2005-09-20 5 5-7
Gelbgjutaregatan Lokalgata Storgatan Vändplan 0,225 0,257 6,8 218 2005-09-23 5 5-7
Granlidsgatan Lokalgata Granlidsgatan (Nr 24) Slut (Nr 20) 0,000 0,028 4,5 126 2005-09-22 5 5-7
Kvarngatan Lokalgata Norregatan Nygatan (stensättning) 0,000 0,379 8,3 3146 2005-09-20 5 5-7
Målarevägen Lokalgata Vändplan (söder) Vändplan (norr) 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-22 5 5-7
Poppelgatan Lokalgata Vändplan (sydost) Vändplan (nordost) 0,100 0,223 6,0 738 2005-09-20 5 5-7
Stationsgränd Lokalgata Vallgatan Stenbeläggning 0,000 0,018 4,8 86 2005-09-21 5 5-7
Videgatan Lokalgata Ekebodavägen Slut (GC-väg) 0,025 0,100 5,2 390 2005-09-23 5 5-7
Bollhusgatan Uppsaml.gata Vallgatan Västergatan 0,000 0,423 8,0 3384 2005-09-21 5 5-7
Råbygatan Uppsaml.gata Gamla Torg Tvärgatan 0,275 0,581 6,3 1928 2005-09-23 5 5-7
Kungsgatan Huvudgata Viktoriagatan Näcrosgatan 0,200 0,325 8,8 1100 2005-09-22 6 5-7
Lybyvägen Huvudgata Ystadsvägen Väg 13 0,000 0,250 6,8 1700 2005-09-22 6 5-7
Parkgatan Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Kraftgatan 0,000 0,050 8,5 425 2005-09-22 6 5-7
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 1,425 2,494 3,7 3955 2005-09-22 6 5-7
Svarvaregatan Industrigata Verkstadsgatan Parkgatan 0,000 0,100 6,7 670 2005-09-21 6 5-7
Bangatan Lokalgata Syregatan Slagtoftavägen 0,450 0,550 7,1 710 2005-09-20 6 5-7
Dalgatan Lokalgata Tvärgatan Humlegatan 0,000 0,258 5,7 1471 2005-09-22 6 5-7
Ekstigen Lokalgata Ekebodavägen Vändplan 0,000 0,100 5,5 550 2005-09-23 6 5-7
Floragatan Lokalgata Näckrosgatan Vallmogatan 0,000 0,187 5,9 1103 2005-09-23 6 5-7
Martagatan Lokalgata Luciagatan Gurkanvägen 0,000 0,075 6,0 450 2005-09-23 6 5-7
Murarevägen Lokalgata Vändplan (öster) Vändplan (väster) 0,000 0,247 5,8 1433 2005-09-23 6 5-7
Repslagarevägen Lokalgata Tvärgatan Vändplan 0,000 0,251 6,9 1732 2005-09-23 6 5-7
Tulpangatan Lokalgata Näckrosgatan Vallmogatan 0,000 0,176 5,9 1038 2005-09-23 6 5-7
Ugglevägen Lokalgata Christian Kruses väg Vändplan 0,000 0,111 6,0 666 2005-09-20 6 5-7
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,175 0,350 7,5 1313 2005-09-20 6 5-7
Magistergatan Uppsaml.gata Christian Kruses väg Ringsjövägen 0,000 0,089 7,4 659 2005-09-20 6 5-7
Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 0,975 1,125 8,8 1320 2005-09-20 6 5-7
Kristianstadsvägen Huvudgata Västervångvägen (cirkulation) E22 0,000 0,075 8,0 600 2005-09-22 7 5-7
Kristianstadsvägen Huvudgata Slagtoftavägen Västervångvägen (cirkulation) 0,400 0,500 7,0 700 2005-09-22 7 5-7
Nygatan Huvudgata Ringsjövägen Ystadsvägen 0,450 0,556 7,3 774 2005-09-22 7 5-7
Råbyvägen Huvudgata Näckrosgatan Väg mot Karlsfält 0,000 0,050 8,4 420 2005-09-22 7 5-7
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,675 0,775 7,0 700 2005-09-22 7 5-7
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,375 0,550 7,0 1225 2005-09-22 7 5-7
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 1,200 1,414 9,0 1926 2005-09-22 7 5-7
Sliparegatan Industrigata Kraftgatan Filaregatan 0,000 0,150 8,3 1245 2005-09-21 7 5-7
A P Kléens väg Lokalgata Fulltoftavägen (norr) Fulltoftavägen (söder) 0,000 0,125 4,2 525 2005-09-23 7 5-7
Ekelidsgatan Lokalgata Ekelidsgatan (Nr 3) Slut (Nr 6) 0,000 0,029 4,0 116 2005-09-22 7 5-7
Fridagatan Lokalgata Parkgatan Bangatan 0,000 0,195 6,5 1268 2005-09-20 7 5-7
Janne Nilssons väg Lokalgata Janne Nilssons väg (Nr 18) Janne Nilssons väg (Nr 34) 0,000 0,169 5,2 879 2005-09-20 7 5-7
Marielundsvägen Lokalgata Kristianstadsvägen Ugglebovägen 0,000 0,587 6,0 3522 2005-09-22 7 5-7
Prostgatan Lokalgata Nygatan (stensättning) Norregatan 0,275 0,361 8,1 697 2005-09-20 7 5-7
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Ryttersgatan Lokalgata Prostgatan Parkgatan 0,150 0,300 7,0 1050 2005-09-21 7 5-7
Svanvägen Lokalgata Christian Kruses väg Svanvägen (slinga medurs) 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-20 7 5-7
Torggatan Lokalgata Norregatan Nygatan (stensättning) 0,175 0,346 7,6 1300 2005-09-20 7 5-7
Tors gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,100 0,132 16,3 522 2005-09-20 7 5-7
Trädgårdsgatan Lokalgata Trädgårdsgatan (Nr 4) Slut (Nr 6) 0,000 0,033 3,2 106 2005-09-22 7 5-7
Ymers gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,075 0,115 15,6 624 2005-09-20 7 5-7
Gamla Torg Huvudgata Nygatan Storgatan 0,050 0,107 8,0 456 2005-09-22 8 >7
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,125 0,375 7,5 1875 2005-09-22 8 >7
Bangatan Lokalgata Syregatan Slagtoftavägen 0,000 0,075 5,3 398 2005-09-20 8 >7
Banmästargränd Lokalgata Bangatan Stensättning 0,000 0,047 4,7 221 2005-09-21 8 >7
Konvaljstigen Lokalgata Skogsvändan Vändplan 0,000 0,073 5,0 365 2005-09-22 8 >7
Luciagatan Lokalgata Råbyvägen Bom (Mariagatan) 0,100 0,181 6,1 494 2005-09-23 8 >7
Medicingatan Lokalgata Ringsjövägen Vändplan 0,000 0,088 6,0 528 2005-09-20 8 >7
Nils Anderssons Allé Lokalgata Gullregnsgatan Slagtoftavägen 0,000 0,075 6,0 450 2005-09-23 8 >7
Semaforgränd Lokalgata Bangatan Stensättning 0,000 0,044 4,7 207 2005-09-21 8 >7
Stinsgränd Lokalgata Vallgatan Stenbeläggning 0,000 0,018 4,5 81 2005-09-21 8 >7
Tingshusgatan Lokalgata Vallgatan Storgatan 0,075 0,200 8,1 1013 2005-09-23 8 >7
Trädgårdsgatan Lokalgata Trädgårdsgatan (Nr 20) Slut (Nr 16) 0,000 0,030 3,9 117 2005-09-22 8 >7
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,350 0,500 6,8 1020 2005-09-20 8 >7
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,600 0,775 7,6 1330 2005-09-20 8 >7
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,450 0,500 7,5 375 2005-09-21 8 >7
Vallmogatan Uppsaml.gata Kungsgatan Floragatan 0,000 0,100 8,2 820 2005-09-23 8 >7
Kristianstadsvägen Huvudgata Slagtoftavägen Västervångvägen (cirkulation) 0,500 0,575 8,0 600 2005-09-22 9 >7
Kungsgatan Huvudgata Viktoriagatan Näcrosgatan 0,325 0,450 8,8 1100 2005-09-22 9 >7
Lybyvägen Huvudgata Ystadsvägen Väg 13 0,250 0,533 5,6 1585 2005-09-22 9 >7
Råbyvägen Huvudgata Näckrosgatan Väg mot Karlsfält 0,050 0,625 6,4 3680 2005-09-22 9 >7
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,050 0,125 11,0 825 2005-09-22 9 >7
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 0,000 0,350 6,0 2100 2005-09-22 9 >7
Ystadsvägen Huvudgata Nygatan Väg 13 0,000 0,125 9,2 1150 2005-09-22 9 >7
Frostgatan Lokalgata Kristianstadsvägen Näcrosgatan 0,225 0,475 6,1 1525 2005-09-23 9 >7
Lokförargränd Lokalgata Bangatan Stensättning 0,000 0,043 4,8 206 2005-09-21 9 >7
Lågedammsgatan Lokalgata Nygatan (stensättning) Norregatan 0,125 0,325 8,2 1640 2005-09-20 9 >7
Munins gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,000 0,100 6,2 620 2005-09-20 9 >7
Nya Torg Lokalgata Nygatan (stensättning, norr) Nygatan (stensättning, söder) 0,150 0,184 8,6 292 2005-09-23 9 >7
Prostgatan Lokalgata Nygatan Slagtoftavägen 0,000 0,100 7,6 760 2005-09-23 9 >7
S:t Olofsgatan Lokalgata Råbygatan Vändplan 0,000 0,075 5,2 390 2005-09-23 9 >7
Sleipnergatan Lokalgata Valhallagatan (väster) Valhallagatan (öster) 0,000 0,214 6,0 1284 2005-09-20 9 >7
Stattenavägen Lokalgata Ugglebovägen Västervångvägen 0,000 0,125 5,5 688 2005-09-22 9 >7
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,000 0,100 7,5 750 2005-09-20 9 >7
Näckrosgatan Uppsaml.gata Råbyvägen Grusbeläggning 0,325 0,450 5,3 663 2005-09-23 9 >7
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,000 0,125 7,2 900 2005-09-23 9 >7
Gamla Torg Huvudgata Nygatan Storgatan 0,000 0,050 7,0 350 2005-09-22 10 >7
Hagadalsvägen Huvudgata Banvallsvägen Vägkorsning (Lyby?) 0,000 0,250 6,2 1550 2005-09-23 10 >7
Hagadalsvägen Huvudgata Banvallsvägen Vägkorsning (Lyby?) 0,250 1,528 5,2 6646 2005-09-23 10 >7
Kristianstadsvägen Huvudgata Slagtoftavägen Västervångvägen (cirkulation) 0,800 0,854 8,0 432 2005-09-22 10 >7
Kristianstadsvägen/Västervångvägen (cirkulation) Huvudgata Västervångvägen Västervångvägen 0,000 0,118 6,8 802 2005-09-22 10 >7
Nygatan Huvudgata Ringsjövägen Ystadsvägen 0,000 0,025 7,3 183 2005-09-22 10 >7
Ringsjövägen Huvudgata Kommunskyltar öster väg 13 Nygatan 0,350 0,425 11,0 825 2005-09-22 10 >7
Ringsjövägen Huvudgata Kommunskyltar öster väg 13 Nygatan 0,425 0,817 6,8 2666 2005-09-22 10 >7
Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 1,150 1,200 9,0 450 2005-09-22 10 >7
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Slagtoftavägen Huvudgata Kommunskyltar söder E22 (ramper) Storgatan 0,775 1,150 7,0 2625 2005-09-22 10 >7
Storgatan Huvudgata Gamla Torg Slagtoftavägen 0,000 0,224 7,1 1590 2005-09-22 10 >7
Viktoriagatan Huvudgata Kungsgatan Slagtoftavägen 0,000 0,028 15,0 420 2005-09-22 10 >7
Västervångvägen Huvudgata Kristianstadsvägen (cirkulation) Väg mot Äspinge 0,350 0,825 5,5 2613 2005-09-22 10 >7
Anemongatan Lokalgata Vallmogatan Näcrosgatan 0,000 0,180 6,2 1116 2005-09-23 10 >7
Askgränd Lokalgata Gullregnsgatan Vändplan 0,100 0,126 6,1 159 2005-09-23 10 >7
Frostgatan Lokalgata Kristianstadsvägen Näcrosgatan 0,000 0,225 7,2 1620 2005-09-23 10 >7
Kristinagatan Lokalgata Råbyvägen Kristinagatan (slinga medurs) 0,000 0,075 6,0 450 2005-09-23 10 >7
Trädgårdsgatan Lokalgata Vändplans (öster) Slut (väster) 0,000 0,100 6,7 670 2005-09-22 10 >7
Valhallagatan Lokalgata Lokes gata Balders gata 0,000 0,300 6,0 1800 2005-09-20 10 >7
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,775 0,919 5,6 806 2005-09-20 10 >7
Hugins gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,000 0,125 6,0 750 2005-09-20 11 >7
Komministergatan Lokalgata Byggmästaregatan Avstängning (bom Ringsjövägen) 0,000 0,325 5,0 1625 2005-09-20 11 >7
Magistergatan Lokalgata Byggmästaregatan Christian Kruses väg 0,225 0,440 7,6 1634 2005-09-20 11 >7
Ymers gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,000 0,075 6,1 458 2005-09-20 11 >7
Vallgatan Uppsaml.gata Norregatan Stenbeläggning 0,150 0,250 7,2 720 2005-09-21 11 >7
Filaregatan Industrigata Parkgatan Slut (upplag grävmassor) 0,675 0,748 8,0 584 2005-09-21 12 >7
Filaregatan Industrigata Parkgatan Slut (upplag grävmassor) 0,200 0,350 7,7 1155 2005-09-21 12 >7
Metallgatan Industrigata Filaregatan Kraftgatan 0,075 0,225 8,5 1275 2005-09-21 12 >7
Svarvaregatan Industrigata Verkstadsgatan Parkgatan 0,100 0,250 7,0 1050 2005-09-21 12 >7
Svetsaregatan Industrigata Filaregatan Kraftgatan 0,000 0,443 8,5 3766 2005-09-23 12 >7
Baldersgatan Lokalgata Valhallagatan Vändplan 0,000 0,088 6,2 546 2005-09-20 12 >7
Margaretagatan Lokalgata Luciagatan Vändplan 0,000 0,134 6,0 804 2005-09-23 12 >7
Mattis gata Lokalgata Ronjas gata Vändplan 0,000 0,141 5,5 776 2005-09-23 12 >7
Rosengatan Lokalgata Piongatan Frostgatan 0,000 0,175 7,6 1330 2005-09-23 12 >7
Svanvägen Lokalgata Christian Kruses väg Svanvägen (slinga medurs) 0,100 0,277 5,4 956 2005-09-20 12 >7
Urmakarevägen Lokalgata Vändplan (söder) Vändplan (norr) 0,000 0,125 6,0 750 2005-09-22 12 >7
Valhallagatan Lokalgata Lokes gata Balders gata 0,300 0,485 6,0 1110 2005-09-20 12 >7
Västergatan Lokalgata Norregatan Nygatan 0,000 0,312 8,2 2558 2005-09-20 12 >7
Frejagatan Lokalgata Valhallagatan (väster) Valhallagatan (öster) 0,000 0,228 6,0 1368 2005-09-20 13 >7
Gelbgjutaregatan Lokalgata Storgatan Vändplan 0,025 0,175 6,8 1020 2005-09-23 13 >7
Lindgatan Lokalgata Vändplan (söder, Nr 1) Lindgatan (slinga moturs) 0,100 0,175 6,0 450 2005-09-23 13 >7
Magistergatan Lokalgata Byggmästaregatan Christian Kruses väg 0,000 0,225 7,8 1755 2005-09-20 13 >7
Sädebäcksgatan Lokalgata Råbygatan Kungsgatan 0,000 0,095 6,5 618 2005-09-23 13 >7
Tors gata Lokalgata Valhallagatan Slut 0,000 0,100 6,2 620 2005-09-20 13 >7
Ystadsvägen Lokalgata Råbygatan Nygatan 0,225 0,586 6,8 2455 2005-09-23 13 >7
Bussterminal Industrigata Verkstadsgatan (nordost) Verkstadsgatan (sydväst) 0,000 0,025 7,8 195 2005-09-21 14 >7
Filaregatan Industrigata Parkgatan Slut (upplag grävmassor) 0,350 0,450 8,0 800 2005-09-21 14 >7
Bruksgatan Lokalgata Hagagatan Vinkelgatan 0,050 0,125 5,2 390 2005-09-21 14 >7
Ekebodavägen Lokalgata Västervångsvägen (stensättning) Slångatan 0,250 0,275 5,0 125 2005-09-22 14 >7
Ekebodavägen Lokalgata Västervångsvägen (stensättning) Slångatan 0,450 0,551 7,0 707 2005-09-22 14 >7
Ekelidsgatan Lokalgata Ekelidsgatan (Nr 20) Slut (Nr 17) 0,000 0,032 4,0 128 2005-09-22 14 >7
Nils Anderssons Allé Lokalgata Gullregnsgatan Slagtoftavägen 0,225 0,308 5,5 457 2005-09-23 14 >7
Odens gata Lokalgata Valhallagatan Vändplan 0,000 0,105 6,1 641 2005-09-20 14 >7
Ängsgatan Lokalgata Strömgatan Lybyvägen 0,000 0,175 5,9 1033 2005-09-22 14 >7
Grönegatan Uppsaml.gata Ystadsvägen Humlegatan 0,000 0,039 5,5 215 2005-09-22 14 >7
Liljegatan Uppsaml.gata Råbygatan Piongatan 0,350 0,550 8,1 1620 2005-09-23 14 >7
Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 0,900 0,975 8,8 660 2005-09-20 14 >7
Vallgatan Uppsaml.gata Slagtoftavägen Stenbeläggning 0,000 0,101 7,3 737 2005-09-21 14 >7
Ekelidsgatan Lokalgata Ekelidsgatan (Nr 9) Slut (Nr 14) 0,000 0,029 4,0 116 2005-09-22 15 >7
Fänriksgatan Lokalgata Korpralsgatan Slut 0,000 0,055 5,9 325 2005-09-22 15 >7
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Lundegårdsgatan Lokalgata Liljegatan Storgatan 0,000 0,139 8,5 1182 2005-09-23 15 >7
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,725 0,781 4,8 269 2005-09-23 15 >7
Smedjegatan Lokalgata Lundegårdsgatan Kungsgatan 0,000 0,221 7,1 1569 2005-09-23 15 >7
Vallmogatan Lokalgata Floragatan Vändplan 0,000 0,231 5,5 1271 2005-09-23 15 >7
Humlegatan Uppsaml.gata Ekelidsgatan Grönegatan 0,000 0,200 6,0 1200 2005-09-22 15 >7
Ronjas gata Lokalgata Västervångsvägen Slut (GC-väg) 0,100 0,148 3,2 154 2005-09-23 16 >7
Ryttersgatan Lokalgata Prostgatan Parkgatan 0,300 0,452 5,5 836 2005-09-21 16 >7
Utgårdagatan Lokalgata Norr Söser 0,000 0,143 6,5 930 2005-09-20 16 >7
Liljegatan Uppsaml.gata Råbygatan Piongatan 0,550 0,679 8,1 1045 2005-09-23 16 >7
Liljegatan Uppsaml.gata Råbygatan Piongatan 0,050 0,250 8,2 1640 2005-09-23 16 >7
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,525 0,575 9,1 455 2005-09-21 16 >7
Skomakarevägen Uppsaml.gata Ystadsvägen Vändplan 0,000 0,050 16,0 800 2005-09-22 16 >7
Slångatan Uppsaml.gata Kristianstadsvägen Liljegatan 0,000 0,025 12,5 313 2005-09-23 16 >7
Slångatan Uppsaml.gata Kristianstadsvägen Liljegatan 0,025 0,295 8,0 2160 2005-09-23 16 >7
Tvärgatan Uppsaml.gata Kungsgatan Slut (grind gatuförråd) 0,125 0,425 7,0 2100 2005-09-23 16 >7
Metallgatan Industrigata Filaregatan Kraftgatan 0,225 0,400 8,5 1488 2005-09-21 17 >7
Verkstadsgatan Industrigata Kraftgatan Kristianstadsvägen 0,000 0,375 6,0 2250 2005-09-21 17 >7
Garvaregatan Lokalgata Nya Torg Storgatan 0,000 0,047 7,8 367 2005-09-23 17 >7
Krooksgatan Lokalgata Ystadsvägen Vändplan 0,150 0,243 6,1 567 2005-09-22 17 >7
Skarpskyttegatan Lokalgata Ystadsvägen Vändplan 0,000 0,177 6,1 1080 2005-09-23 17 >7
Skogsvändan Lokalgata Västervångsvägen Vändplan 0,000 0,210 4,9 1029 2005-09-22 17 >7
Skolgatan Lokalgata Norregatan (stensättning) Slut (GC-väg) 0,000 0,025 7,5 188 2005-09-20 17 >7
Ekelidsgatan Uppsaml.gata Lybyvägen Humlegatan 0,000 0,056 6,7 375 2005-09-22 17 >7
Liljegatan Uppsaml.gata Råbygatan Piongatan 0,250 0,350 8,1 810 2005-09-23 17 >7
Idrottsgatan Lokalgata Parkgatan Björkgatan 0,100 0,195 5,5 523 2005-09-20 18 >7
Johannagatan Lokalgata Kristinagatan Vändplan 0,200 0,312 6,0 672 2005-09-23 18 >7
Lyckhöjdsgatan Lokalgata Frostgatan Slångatan 0,000 0,229 6,7 1534 2005-09-23 18 >7
Lågedammsgatan Lokalgata Nygatan (stensättning) Norregatan 0,000 0,125 8,2 1025 2005-09-20 18 >7
Långehusvägen Lokalgata Nils Anderssons Allé Slut (GC-väg) 0,000 0,175 3,3 578 2005-09-23 18 >7
Parkgatan Lokalgata Norregatan Syregatan 0,000 0,087 5,0 435 2005-09-21 18 >7
Strömgatan Lokalgata Ängsgatan Nygatan 0,125 0,162 5,7 211 2005-09-22 18 >7
Viktoriagatan Lokalgata Kungsgatan Slut (avstängning/parkering) 0,000 0,054 8,0 432 2005-09-23 18 >7
Christian Kruses väg Uppsaml.gata Byggmästaregatan Magistergatan 0,100 0,175 7,5 563 2005-09-20 18 >7
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 0,750 0,900 9,1 1365 2005-09-21 18 >7
Fabriksgatan Industrigata Svarvaregatan Verkstadsgatan 0,000 0,357 8,0 2856 2005-09-23 19 >7
Hantverksgatan Industrigata Svarvaregatan Verkstadsgatan 0,000 0,235 5,6 1316 2005-09-23 19 >7
Sliparegatan Industrigata Kraftgatan Filaregatan 0,150 0,300 8,3 1245 2005-09-21 19 >7
Lönngatan Lokalgata Björkgatan Poppelgatan 0,000 0,162 6,0 972 2005-09-20 19 >7
Piongatan Lokalgata Frostgatan Rosengatan 0,225 0,459 6,0 1404 2005-09-23 19 >7
Rektorsgatan Lokalgata Skolgatan Byggmästaregatan 0,000 0,213 5,4 1150 2005-09-20 19 >7
Byggmästaregatan Uppsaml.gata Väg 13 Norregatan 0,100 0,475 7,2 2700 2005-09-20 19 >7
Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 0,000 0,350 9,8 3430 2005-09-20 19 >7
Skomakarevägen Uppsaml.gata Ystadsvägen Vändplan 0,325 0,721 7,0 2772 2005-09-22 19 >7
Bronsgatan Industrigata Kristianstadsvägen Slut 0,000 0,098 6,2 608 2005-09-21 20 >7
Filaregatan Industrigata Parkgatan Slut (upplag grävmassor) 0,025 0,200 7,7 1348 2005-09-21 20 >7
Metallgatan Industrigata Filaregatan Kraftgatan 0,000 0,075 8,5 638 2005-09-21 20 >7
Silvergatan Industrigata Kraftgatan Bronsgatan 0,000 0,748 6,1 4563 2005-09-21 20 >7
Grönegatan Lokalgata Humlegatan Strömgatan 0,000 0,225 5,5 1238 2005-09-22 20 >7
Lindgatan Lokalgata Vändplan (söder, Nr 1) Lindgatan (slinga moturs) 0,175 0,400 6,0 1350 2005-09-23 20 >7
Möllegatan Lokalgata Kungsgatan Slagtoftavägen 0,000 0,060 8,0 480 2005-09-23 20 >7
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Poppelgatan Lokalgata Vändplan (sydost) Vändplan (nordost) 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-20 20 >7
Ronjas gata Lokalgata Ronjas gata (Nr 6) Vändplan 0,000 0,116 5,0 580 2005-09-23 20 >7
Sälggatan Lokalgata Ekebodavägen Vändplan 0,000 0,090 5,5 495 2005-09-23 20 >7
Ystadsvägen Lokalgata Råbygatan Nygatan 0,050 0,125 6,0 450 2005-09-23 20 >7
Byggmästaregatan Uppsaml.gata Väg 13 Norregatan 0,475 0,550 8,5 638 2005-09-20 20 >7
Byggmästaregatan Uppsaml.gata Väg 13 Norregatan 0,000 0,100 9,0 900 2005-09-20 20 >7
Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 0,350 0,400 7,2 360 2005-09-20 20 >7
Norregatan Uppsaml.gata Valhallagatan Ringsjövägen 0,400 0,500 6,0 600 2005-09-20 20 >7
Parkgatan Uppsaml.gata Norregatan Kraftgatan 1,000 1,059 9,1 537 2005-09-21 20 >7
Skomakarevägen Uppsaml.gata Ystadsvägen Vändplan 0,050 0,100 10,5 525 2005-09-22 20 >7
Skomakarevägen Uppsaml.gata Ystadsvägen Vändplan 0,100 0,175 7,6 570 2005-09-22 20 >7
Skomakarevägen Uppsaml.gata Ystadsvägen Vändplan 0,175 0,325 7,3 1095 2005-09-22 20 >7
Vallgatan Uppsaml.gata Norregatan Stenbeläggning 0,000 0,150 7,0 1050 2005-09-21 20 >7
Vallmogatan Uppsaml.gata Kungsgatan Floragatan 0,100 0,315 8,8 1892 2005-09-23 20 >7
Bangatan Lokalgata Syregatan Slagtoftavägen 0,075 0,450 5,6 2100 2005-09-20 21 >7
Boktryckarevägen Lokalgata Söder Vändplan (norr) 0,050 0,146 6,0 576 2005-09-22 21 >7
Granlidsgatan Lokalgata Humlegatan Granlidsgatan (slinga moturs) 0,000 0,276 6,1 1684 2005-09-22 21 >7
Lågedammsgatan Lokalgata Nygatan (stensättning) Norregatan 0,325 0,396 8,2 582 2005-09-20 21 >7
Prostgatan Lokalgata Nygatan (stensättning) Norregatan 0,150 0,275 8,1 1013 2005-09-20 21 >7
Bruksgatan Lokalgata Vinkelgatan Fridagatan 0,000 0,112 6,1 683 2005-09-21 22 >7
Gurkanvägen Lokalgata Grusbel./kommunskylt öster Majvagatan Råbyvägen 0,200 0,271 5,1 362 2005-09-23 22 >7
Gurkanvägen Lokalgata Grusbel./kommunskylt öster Majvagatan Råbyvägen 0,000 0,200 6,0 1200 2005-09-23 22 >7
Fäladsvägen Lokalgata Christian Kruses väg Vändplan 0,000 0,112 6,0 672 2005-09-20 23 >7
Granlidsgatan Lokalgata Granlidsgatan (Nr 30) Slut (Nr 26) 0,000 0,037 6,0 222 2005-09-22 23 >7
Gullregnsgatan Lokalgata Slagtoftavägen Slut 0,000 0,237 6,1 1446 2005-09-23 23 >7
Hagagatan Lokalgata Parkgatan Bangatan 0,000 0,111 5,8 644 2005-09-21 24 >7
Bruksgatan Lokalgata Hagagatan Vinkelgatan 0,000 0,050 5,2 260 2005-09-21 25 >7
Kristinagatan Lokalgata Råbyvägen Kristinagatan (slinga medurs) 0,075 0,507 6,0 2592 2005-09-23 25 >7
Timmermansvägen Lokalgata Skomakarevägen Vändplan 0,000 0,048 6,0 288 2005-09-22 25 >7
Ronjas gata Lokalgata Västervångsvägen Slut (GC-väg) 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-23 26 >7
Solrosgatan Lokalgata Näckrosgatan Solrosgatan (slinga medurs) 0,000 0,383 6,4 2451 2005-09-23 26 >7
Stattenavägen Lokalgata Ugglebovägen Västervångvägen 0,125 0,300 5,0 875 2005-09-22 26 >7
Boställsvägen Lokalgata Christian Kruses väg Boställsvägen (slinga medurs) 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-20 27 >7
Ekelidsgatan Lokalgata Humlegatan Ekelidsgatan (slinga medurs) 0,000 0,292 6,0 1752 2005-09-22 27 >7
Frostgatan Lokalgata Kristianstadsvägen Näcrosgatan 0,475 0,647 6,3 1084 2005-09-23 27 >7
Löjtnantsgatan Lokalgata Ystadsvägen Vändplan 0,000 0,105 4,4 462 2005-09-23 27 >7
Grönegatan Lokalgata Humlegatan Strömgatan 0,225 0,423 5,5 1089 2005-09-22 28 >7
Rosengatan Lokalgata Piongatan Frostgatan 0,175 0,359 7,6 1398 2005-09-23 28 >7
Torggatan Lokalgata Norregatan Nygatan (stensättning) 0,000 0,175 7,6 1330 2005-09-20 28 >7
Utgårdagatan Lokalgata Norregatan Utgårdsgatan (Nr 3) 0,000 0,081 6,5 527 2005-09-20 28 >7
Bruksgatan Lokalgata Hagagatan Vinkelgatan 0,125 0,252 5,2 660 2005-09-21 29 >7
Industrigatan Lokalgata Slakterigatan Kristianstadsvägen 0,000 0,175 7,8 1365 2005-09-23 29 >7
Johannagatan Lokalgata Kristinagatan Vändplan 0,000 0,200 6,0 1200 2005-09-23 29 >7
Lärkvägen Lokalgata Byggmästaregatan Vändplan 0,000 0,151 6,0 906 2005-09-20 29 >7
Piongatan Lokalgata Frostgatan Rosengatan 0,000 0,225 6,0 1350 2005-09-23 29 >7
Violgatan Lokalgata Frostgatan Piongatan 0,000 0,265 5,8 1537 2005-09-23 29 >7
A P Kléens väg Lokalgata Fulltoftavägen (norr) Fulltoftavägen (söder) 0,275 0,375 4,4 440 2005-09-23 30 >7
A P Kléens väg Lokalgata Fulltoftavägen (norr) Fulltoftavägen (söder) 0,575 0,686 4,1 455 2005-09-23 30 >7
Algatan Lokalgata Idrottsgatan Slagtoftavägen 0,000 0,223 7,7 1717 2005-09-23 30 >7
Beckasinvägen Lokalgata Lärkvägen Vändplan 0,000 0,191 6,0 1146 2005-09-20 30 >7
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Björkgatan Lokalgata Idrottsgatan Slagtoftavägen 0,175 0,192 6,2 105 2005-09-20 30 >7
Boställsvägen Lokalgata Christian Kruses väg Boställsvägen (slinga medurs) 0,100 0,258 5,0 790 2005-09-20 30 >7
Domängatan Lokalgata Byggmästaregatan Slut 0,000 0,214 7,6 1626 2005-09-20 30 >7
Domängatan Lokalgata Christian Kruses väg Slut 0,000 0,227 7,5 1703 2005-09-20 30 >7
Gelbgjutaregatan Lokalgata Storgatan Vändplan 0,000 0,025 6,8 170 2005-09-23 30 >7
Gelbgjutaregatan Lokalgata Storgatan Vändplan 0,175 0,225 6,8 340 2005-09-23 30 >7
Hildagatan Lokalgata Råbyvägen Vändplan 0,075 0,091 5,4 86 2005-09-23 30 >7
Hillsgatan Lokalgata Krooksgatan Vändplan 0,000 0,191 6,2 1184 2005-09-22 30 >7
Johannagatan Lokalgata Johannagatan (Nr 5) Slut (Nr 6) 0,000 0,032 6,0 192 2005-09-23 30 >7
Kajsa Kavats gata Lokalgata Stattenavägen Slut (byggarbetsplats) 0,000 0,054 5,0 270 2005-09-23 30 >7
Klövervägen Lokalgata Slåttervägen Klövervägen 0,000 0,072 3,2 230 2005-09-23 30 >7
Klövervägen Lokalgata Öster Öster 0,000 0,245 3,2 784 2005-09-23 30 >7
Koppargatan Lokalgata Kraftgatan Slut 0,000 0,041 7,0 287 2005-09-23 30 >7
Krooksgatan Lokalgata Ystadsvägen Vändplan 0,000 0,050 6,6 330 2005-09-22 30 >7
Krooksgatan Lokalgata Ystadsvägen Vändplan 0,050 0,150 6,1 610 2005-09-22 30 >7
Lindgatan Lokalgata Vändplan (söder, Nr 1) Lindgatan (slinga moturs) 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-23 30 >7
Långehusvägen Lokalgata Nils Anderssons Allé Slut (GC-väg) 0,325 0,950 3,3 2063 2005-09-23 30 >7
Madickens gata Lokalgata Stattenavägen Vändplan 0,000 0,025 5,0 125 2005-09-23 30 >7
Madickens gata Lokalgata Stattenavägen Vändplan 0,025 0,159 3,2 429 2005-09-23 30 >7
Majvagatan Lokalgata Gurkanvägen Vändplan 0,000 0,106 6,0 636 2005-09-23 30 >7
Mariagatan Lokalgata Gurkanvägen Bom 0,000 0,100 6,0 600 2005-09-23 30 >7
Marknadstorget Lokalgata Industrigatan Kungsgatan 0,000 0,063 8,0 504 2005-09-23 30 >7
Martagatan Lokalgata Luciagatan Gurkanvägen 0,075 0,162 6,0 522 2005-09-23 30 >7
Målarevägen Lokalgata Vändplan (söder) Vändplan (norr) 0,100 0,267 6,0 1002 2005-09-22 30 >7
Namnlös (Östraby) Lokalgata Vägkorsning (väster Kyrkan) Väg 13 (norr Östraby) 0,000 0,025 5,4 135 2005-09-23 30 >7
Skördevägen Lokalgata Hagadalsvägen Klövervägen 0,000 0,185 5,7 1055 2005-09-23 30 >7
Slåttervägen Lokalgata Hagadalsvägen Vändplan 0,000 0,419 5,0 2095 2005-09-23 30 >7
Stattenavägen Lokalgata Ugglebovägen Västervångvägen 0,300 0,341 7,0 287 2005-09-22 30 >7
Syregatan Lokalgata Parkgatan Bangatan 0,000 0,074 6,5 481 2005-09-20 30 >7
Timotejvägen Lokalgata Hagadalsvägen (norr) Slut (parkerade bilar, Nr 17) 0,000 0,075 7,0 525 2005-09-23 30 >7
Trastvägen Lokalgata Lärkvägen Vändplan 0,000 0,192 6,0 1152 2005-09-20 30 >7
Trädgårdsgatan Lokalgata Trädgårdsgatan (Nr 13) Slut (Nr 24) 0,000 0,028 3,6 101 2005-09-22 30 >7
Urmakarevägen Lokalgata Vändplan (söder) Vändplan (norr) 0,125 0,178 6,0 318 2005-09-22 30 >7
Videgatan Lokalgata Ekebodavägen Slut (GC-väg) 0,125 0,141 3,0 48 2005-09-23 30 >7
Ystadsvägen Lokalgata Råbygatan Nygatan 0,125 0,225 6,8 680 2005-09-23 30 >7
Ängsgatan Lokalgata Strömgatan Lybyvägen 0,400 0,471 5,5 391 2005-09-22 30 >7


